

國立台灣體育學院圖書館剪輯資料

分類 **奧運**來源 中央日報 日期 93. 3. 19 版面 十六版

奧運場館工程延宕 主體育場在比賽前三週才能完工

記者謝職全／綜合外電報導

雅典奧運的籌備工作一波三折，不但安全成爲引憂，連基本的場館建築進度也嚴重落後，主體育場都將在比賽前三週才能完工。

雅典奧運會的場館興建工程，進度嚴重落後，估計在奧運開幕前不足一個月才能完工，嚴重影響安全維護，以及開幕典禮的排練。

在保守派政黨在大選中的獲勝，左翼統治十年的政局告一段落，長期以來備受質疑的奧運籌備工作拖延問題，也一一被揭露出來。

根據主體育場的建築商表示，體育場要到七月二十日才能完工，距離奧運會開幕僅有三周時間，而原本排定六月舉行的一項測試性田徑賽事，可能要在施工的場地舉行比賽。

另外，請求北約組織在奧運會期間派兵保護的動作，也引起軒然大波，持反對意見的人士以爲，此舉可能讓雅典與奧運成爲國際恐怖分子的襲擊目標。

