

屏縣區運場地 已接近完工

硬體設施大致成形 部分材料仍等待空運進口

【屏東訊】台灣區運即將舉行，但區運主體工程卻仍在「趕！趕！趕！」，屏縣議會為了解工程進度，澄清外界疑慮，昨天組成專案小組現場勘查，區運籌備處保證九月底完工沒問題，大部分工程也已呈現完整面貌，但議員則認為部分材料要從外國進口，是否趕得及區運，希望籌備處加把勁，議會將在三十日開會討論。


台灣區運將在十月二十二日在屏東舉行，由於這是屏東睽違三十多年來首次辦理區運，因此屏東各界全力以赴，其中為了舉辦區運，屏東縣府去年九月二十八日動工整建縣立田徑場，是區運的主要場所，不過，因為工程浩大，再加上颱風連連，工程是否趕得及區運完成使用，一直為各界關切，屏東縣議會特別組成專案小組前往各會場勘查。

專案小組昨天上午到達區運籌備處辦公室，先聽取工程進度簡報，建設局長謝勝寅表示，田徑場修建內容包括四百公尺標準運動場、人工跑道、四周看台、聖火台、司令台，並增設田徑場夜間照明設備、大型顯示幕、及終點成績判定系統，整個看台可容納一萬二千五百人至一萬三千人，中央省

全額補助經費三億元。

謝勝寅、區運籌備處指出，由於發包、經費較為緩慢，要在一年內完成這麼大的工程，可說十分匆忙，對工程人員來說壓力非常大，所幸全體工程人員全力以赴，預定全部的工程可在九月三十日如期全部完工，配合區運進行，主體建築工程已完成百分之九十六，其中夜間照明設備燈桿、燈具等材料將在九月二日自法國空運抵台，九月二十日如期完工。

專案小組一行人進行田徑場會勘時，教育局代局長鄒春選介紹大部分的工程已接近完工，硬體設備已顯見成形，所使用的材料都是國際級水準，專案小組對於工程情形印象深刻，而昨天的領隊曾秋良表示，議員當然都希望工程能趕在區運完成，但像照明設備的材料還在航運中，是否趕得及，如果來不及進口，籌備處是否有替代方案，像這些工程能否如期完工等問題，議會將在三十日開會討論。



◆台灣區運司令台已接近完工階段。 記者 郭漢辰／攝影

