

世足賽球場 工程落後

義大利人總要等到最後關頭，能否如期完工，還很難說。

編譯 林滄陳

/ 綜合外電報導

• 儘管有長達5年的準備時間，但義大利世界杯足球賽籌備當局，在賽前倒數計時，仍為12個球場是否能於6月8日及時完工派上用場，忙得暈頭轉向。

距離揭幕日只剩下99天，但還有好幾個球場的工程嚴重落後，羅馬等主辦城市道路整建工程長期大興土木的結果，對市區交通造成重大影響。

對世界杯能否如期舉行最關心也最清楚的人，莫過於義大利世界杯籌備委員會主席蒙德塞莫羅。

他說，在5年前就告訴12個主辦城市，儘快進行球場整建及必要的市區建設工程，當局將會提供足夠的經費補助。

他告訴記者說：「到了只剩下一年不到的時間，突然之間，他們才決定開始趕工。我想我們可以及時完工，不過以義大利人的做事風格來說，所謂及時就是要等到最後關頭。」

據說，蒙德塞莫羅私底下對於世界杯各場地能否如期完工，表示不太樂觀。

球場工程落後的原因包括工程技術問題、官僚與政治糾紛、工程舞弊、工地意外、環保問題及預算不足等。

