國立台灣體育學院圖書館剪輯資料
分類 區運 來源 民生報 日期 851008 版面 二版

區運泳池趕工 聲聲急

籌備處主委伍澤元昨前往勘察，主體工程雖可如期完工，但部分配備、測試還未完成，令人擔心。

【記者郭漢辰／屏東報導】台灣區運即將舉行，但最晚施工的游泳池場地還在趕工中，籌備處主委伍澤元昨天勘察游泳池場地，雖對施工品質表示高度滿意，但是體育界人士認為電動計時器、觸摸板等設備還未裝設，場地要到區運前夕的十五日才完工，實在讓人擔心。

再兩個星期就要在屏東舉行台灣區運，主場地田徑場終於在上個月底完工，目前在進行收工、驗收的階段，讓施工單位鬆了一口大氣，不過，拖到八月才施工整建的游泳池，雖然主體工程已接近完成，但部分設備、測試都仍在趕工中，引起各界的注目。

區運籌備處主委伍澤元昨天前往屏市游泳池，勘察施工情形，負責施工的屏東市長黃清漢向縣長簡報指出，市立游泳池的主體工程為墊高泳池邊緣四十公分、增長泳池長度至五十公尺零十公分，並更換池底、池壁瓷磚、更換比賽標準配備，整修過濾池系統等，目前完成泳池增長等主體工程，預定全部工程在十五日完工。

黃清漢強調工程都採用國際級的材質，比方泳池周邊使用與巴塞隆納相同瓷磚，每一塊都是手工製造，擁有硬度強、洩水功能強、不積水、防滑等特質。伍縣長特別要求隨行人員潑水，以證明洩水功能不錯，並且關切泳池水質問題。市公所表示，游泳池在整建後，採用紅外線循環過濾系統，能於二小時內淨化水質。

伍縣長雖對於施工品質十分滿意，不過，部分施工人員透露，由於泳池太慢施工，整個工程趕得十分辛苦，能趕在區運前完成，就大功告成了，目前不斷測試換水，要等到水質穩定後，才能開始蓄水，此外，籌備處、市公所協調較慢，直到九月初才發包裝設電動計時器、觸摸板工程，算是相當匆促，施工單位正設法全力趕工中，並且希望中途不要發生任何問題，以免趕不及區運。



屏東縣長伍澤元昨天勘察正在趕工中的區運游泳池場地。 記者 郭漢辰／屏東傳真