

國立台灣體育學院圖書館剪輯資料

分類 運動場館 來源 民生報 日期 790425 版面 三版

工務局 建築商 步調不能密切配合 區運場地工程落後 市長惱怒 協調會上 先踢皮球後吵一架

【高雄訊】為了中正體育場的施工進度落後，高雄市政府工務局長齊其森與建築師王昭藩二人，昨天在區運小組協調會上當著蘇南成市長的面，大吵了一架。雙方都不願為工程落後負責。

導因是，蘇市長看到工務局提出的區運專案工程執行報告，裡面指出中正體育場的工程進度落後了百分之二點一，十分憤怒。他說，這麼一件重要工程，如果不能如期完工，區運會若開不成，如何向市民、歷史交代。他要求負責監工的建築師王昭藩交代落

退原因。

王昭藩大吐苦水，指承包工程的營造廠能力有限，而工務局等有關單位也不能密切配合，進度才落後。工務局新建工程處工程師歐昌典及陳銘城見王昭藩把責任往他們身上推，也躍身辯護。他們指出，工程落後的關鍵在看台設計為多圓心變化施工不易，而且建築事務所的監工人員太少。

王昭藩一聽，不以為然，他認為，中正文化中心當年興建時，工程比體育場現在的工程大得多，他不過派了兩名監工，而這

次他反而派出七名監工。

這時，與會的工務局長齊其森再也坐不住，指王昭藩是他生平僅見最調皮的建築師，他認為，若是監工人手不足，建築師就應設法增加才對。雙方於是展開一場唇舌之戰，並未因蘇市長主持會議而收

效。

蘇市長見雙方僵持不下，也表示他的意見，他認為，區運日期將屆，工務局應盡量配合監工單位，共同催促施工單位趕工。王昭藩見蘇市長支持他的立場，也跟著愈說愈起勁，他說他有一種感覺好

似有一股力量要使今年的區運辦不成。

齊其森一聽更火大，面紅耳赤地斥責王昭藩的話太過份了。並問他說「那一次你找工務局支援，那一次沒辦到的」。

這場架吵了十分鐘才告平息。

