

1303

# 國立台灣體育學院圖書館剪輯資料

分類 奧運會

來源 民生報

日期 95.11.23

版面 B五版

## 2012倫敦奧運籌建費 調高至台幣2000億

■英國文化部長喬爾透露，2012年倫敦奧運會館場址的建造費用，比初定的預算將再超支九億英鎊。

原定23億7500萬英鎊的預算，目前調高到33億英鎊（約台幣2000億），內含4億英鎊費用由

物流管理財團CLM支付，後者將盡一切努力確保2012年倫敦奧運能在預算內按進度準備完成。

費用透支主要是因鋼材漲價倍以及決定考量從今以至2012年的通貨膨脹而修正運費所致。

（中央社）

