

## 國立台灣體育學院圖書館剪輯資料

分類 運動場館 來源 民生報 日期 790523 版面 二版

## 國立體育學院球類館 技擊館 工程聲聲慢

記者 吳文良／龜山報導

●國立體育學院在4年前耗資1億4千萬元興建球類和技擊2座體育館，但動工前因基地遷移糾紛，延宕1年後開工，又逢物價波動致承包商不堪賠累放棄興建，而已興建主體結構在風吹雨打4年後，鋼筋及混凝土已呈銹蝕，體育學院目前積極解決糾紛，早日完成這2座體育館。


→國立體育學院球類館和技擊館興建4年仍未完成，鋼筋混凝土結構已有銹蝕現象。

根據工程專家的勘察，如果這2座體育館要繼續興工，鋼筋混凝土必須補強，否則就要全部拆除重建才能符合規定。

教育部已經委託體育學院和承包商進行工程違約訴訟，雙方也就解約後的賠償問題洽商協調，體育學院總務處說，剩餘的工程仍希望在短期內盡速進行，但因這2年物價快速揚昇，剩餘的工程款和違約賠償金不夠支付工

程總款，可能辦理百分之百的追加預算，以早日完成這

2座國內首屈一指的球類和技擊體育館。



記者 吳文良／攝影

