

# 鋼價飆 棒球場

## 看台招標不順

〔記者唐在馨／台中報導〕由於鋼價節節高升，台中市政府洲際棒球場外野看台工程本月十八日開標，竟然以流標收場，市府預計今天第二次招標，市府內部有人擔心就算順利標出，恐怕也會來不及配合十一月開始的連番國際賽事在這裡舉辦，但市長胡志強已交代「排除萬難，一定要做到」。

對此，建設局長王誕生一個頭兩個大，他表示，鋼價節節飆高，當初編列的七千多萬元預算，根本就不夠用，本月十八日第一次招標，只有一家投標，依規定只能流標，雖然第二次開標，就可以一家投標就得標，但這業者會不會來投標，他也不敢確定。

### 工期卡得緊 建設局緊張

依據工程單位私下透露，依照一般進度，就算這月底順利招標，再加上發包作業等流程，最快也要到八月底才能開工，可以說是工期卡得非常緊，不能有任何環節出錯，否則，十一月就有世界盃等大型賽事登場，十月底就應該要做完工收尾的工作，能否順利完成？相當讓人憂心。

市府內有工程人員表示，相當憂心屆時國際賽事登場，出現的是外野看台還未完工的狀況，如果這樣，還不如先不要做。

對此，王誕生表示，工期的確卡得相當緊，但他不願去猜測會不會出現國際賽事已經開打，外野看台還沒完工的場景，只能說會全力以赴，但他也焦慮的質疑，「真的需要外野看台嗎」？

市長胡志強則表示，他相信十一月國際賽事登場時，一定會看到一個完善的國際棒球場在球迷面前出現，他相信相關單位的能力。

