

分類 來源 中國時報 日期 870509 版面：二九版

四之列系運亞谷曼

場館工程進度步履 交通問題堪憂

要承接本世紀末最大國際運動會的曼谷市，為了準備六十七處比賽場館、及九十七處練習場地，泰國政府不惜投下大量經費用在新體育場館的硬體建設上。不幸的是，泰國近幾年政局不穩，承包工程的大營造商資金周轉經常出現問題，加上近一年的東南亞金融風暴，泰國又在震央中心，以致許多原定去年完成的場館一延再延，令亞洲奧會捏了好幾把冷汗。

在曼谷亞運三大運動園區中，法政大學的新建運動設施最多，原列兩億兩千三百萬美元的預算，現在開銷已超過兩億五千多萬元，幸而多數場地設施及選手村等主要建築將在今年中陸續竣工，初步測試及驗收工作還算順暢，所以去年十月亞洲奧會OCA的各國要人在主席法哈德親王召集會商後，支持泰國堅持到底辦亞運的決定。

去年十一月，泰國政府歷經近八年來第七次內閣大改組，由年輕的乃川出任總理，他立即敦請年高八十歲的前任總理比差出馬，請老丞相屈就他的副手，以副總理之尊掌理所有曼谷亞運籌備的工作。

經過近半年的重整，現在亞運籌備工作又恢復正軌運作，今年四月下旬，泰國曼谷亞運籌備會(BAGOC)召開OCA執委會，及四十二個亞洲奧會會員國秘書長會議，讓各國奧會主管實地看看曼谷亞運籌備的情形，其中除交通設施明顯趕不上進度，及曼谷蘭(B-LAND)園區中的多功能三節式綜合體育館主體尚未完工外，其他場館的進度都讓各國代表滿意，相信七個月後的比賽設施應無問題。

這個三節式多功能綜合體育館，將供拳擊、體操賽、排球賽、撞球賽、舉重賽等五種運動輪流在館內舉辦，觀眾總容量達一萬八千人，不過因經費問題，工程進度將延至今年八月底，也就是亞運開幕前九十天完工。泰國早在八年前就爭到亞運承辦權，卻遲至今日仍有重要大型場館未完工，其時間拿捏控制之準，也真令各國人士捏了把冷汗。

(魏冠中)