

棒球場看台 考慮賽後動工

〔記者張菁雅／台中報導〕洲際棒球場外野看台工程二度招標，僅一家廠商投標，因金額超出底價，依照「政府採購法」規定，必須報請市長核准後決標，由於採購鋼材至少需要一個半月，建設局擔心即使決標，恐怕也趕不上亞錦賽與世界盃棒球賽，將研究該工程是否乾脆等到年底球賽結束再動工。

洲際棒球場外野看台工程第一次招標，因僅一家廠商投標而流標，依採購法規定，第二次招標只要有一家廠商投標即可決標，前天再度開標，只有上次投標的廠商參加，但開價超出底價，建設局與廠商議價，廠商二次減價，還是超出底價，以致當場不能決標。

外野看台工程預算是七千二

百萬元，廠商超過不到十五萬元，依照採購法第五十三條，必須由市長簽准才能決標。

建設局長王誕生指出，由於近期鋼材價格一直漲，廠商表示只能出到這個價錢，再減價就沒有利潤可言，該局今天將向市長報告此事，決定後續如何處理。

王誕生說，鋼材從訂購到出貨，需要一個半月的時間，就算決標，廠商拿到鋼材已經九月了，要趕在十一月底前完工，恐怕有點困難，他擔心，萬一無法如期完工，亞錦賽與世界盃開打時，外野部份會看起來像工地，因此，將評估是否外野看台先不要做，等球賽打完再興建，現在先把內野整修工作做好，讓球賽在漂亮的球場進行。

