

亞運將另擇一處主競賽場

【曼谷美聯社電】曼谷亞運指日即將開辦，籌委會昨天宣布，一處主要競賽場地「曼通他尼綜合體育場館」可能無法如期完工，或許必需另覓替代場地。

兼任籌委會主席的泰國副總理比猜說，他擔心「曼通他尼綜合體育場館」的主要包商「曼谷鈴」週轉不靈，會使工程趕不上十二月六至廿日的賽程。

籌委會的一項聲明說，排在此處進行的七種運動，已有改到別處的應變計畫，將在今天決定是否執行。


據曼谷郵報的報導，「曼谷鈴」短缺資金五千萬銖（一百廿二萬美元），無法完成聯繫各場地的快速交叉道路工程，而比猜說，他幫不上忙。

比猜還說，該綜合場館的通信設施至少需兩個月施工期，如果不能在十月二日開始，就來不及了。

泰國政府一九九五年將此工程交結「曼谷鈴」，即已引起爭紛，利益輸送及收賄等傳言盛說紛紜。

曼谷亞運的籌備工作問題層出不窮，包括政治上的前政府址後繼，以及貪污、無能等。亞奧會曾數度考慮更換主辦國，但在泰國保證一切會在開幕日之前就緒，而不了了之。

曼谷亞運部分比賽場地工程進度落後，可能趕不上十二月六日開幕，圖為「曼通他尼綜合體育場館」中的拳擊館，本月廿一日仍呈現施工中的凌亂。
(季志翔攝)



第十三屆曼谷亞運會全部三十二個項目，主要分為四大場區，除了水上項目在芭達雅舉行外，其餘安排在曼谷市的法政大學、曼通他尼賽場以及活瑪體育館區。在這些場區以曼通他尼最特殊，它是一人投資興建的，也因此，在工程控管上較難掌握，當資金面臨週轉困難時，必然造成工程嚴重落後，成為曼谷亞運籌備會如今最頭疼的問題。

私人人資興建曼通他尼賽場 投資興建曼通他尼賽場 資金週轉失靈 曼谷鈴發想亞運財運空歡喜

問題看

本報記者在二十一日親自到曼通他尼賽場區參觀時，看到工程仍在進行中，當記者問一位工作人員是否能如期完工？這位工作人員反問記者：「你認為可以如期完工嗎？」的確，拳擊比賽的體育館連觀眾席座位還未裝設，排球場和體操館內部設施也付之闕如，至於場外的道路以及週邊的環境美化仍是一團亂，若資金充足趕上或許來得及，但現在面臨的最大問題是錢，沒有錢難辦事。

曼通他尼賽場是由曼谷鈴公司投資興建，整個場區可提供作為拳擊、排球、體操、壘球、橄欖球、舉重與網球比賽之用，除了橄欖球在室外，其餘都在室內比賽。二、四年前該公司接手這個案子時，仍認為有利可圖，建好的場館在亞運比賽之後，可以用做演唱會、拳擊賽，但不巧碰上世界性經濟不景氣及東南亞金融風暴，曼谷鈴公司還短少二億泰銖支付建設費用。

由於亞運倒數計時只剩下七十五天，各參賽國都非常關心亞運籌備的進度，絡繹不絕的到曼谷實地了解，本報記者在泰國時間就碰到中國大陸與日本奧會人員相繼到訪，而亞運會第二天賽場必然是參觀的重點之一，因此曼通他尼賽場工程嚴重落後，必然影響到來訪者對泰國主辦亞運能力的觀感。也因此，泰國當局必須在刀斬亂麻作成決定，由銀行借錢給曼谷鈴公司讓工程繼續下去，或是另外找賽場替代安排在此地的七個項目比賽，以免到時候真的貽笑大方。

據了解，曼谷鈴公司已投入數十億泰銖興建曼通他尼賽場，另外還有連絡比賽場區的高架公路，而且在此區設有新聞中心，若一日停工影響層面不小，必然對亞運造成衝擊，這固然是泰國政府的失算，曼谷鈴公司當初想靠亞運發財，到頭來落得空歡喜一場。
(楊慶華)