

北平亞運會工地工程因亂落後 戒嚴部隊投入 揮動鋤頭趕工

【本報香港十六日電】北平亞運會工地的一位官員證實，由於發生暴亂，亞運會工程進度受到了影響，一些工地六月份的工程量將可能有百分之十難以完成。這些工地已著手採取措施以追回損失。

北平戒嚴部隊某部千餘士兵，今天由一批軍官率領前往亞運村工地勞動。據稱，這支部隊是最早的一支機械化師。連日來，亞運會工地上時常可見戒嚴部隊官兵揮汗勞動的情景。據認為，這是北平當局加緊亞運會工程建設採取的一項措施。

負責北郊游泳館工程建設的北平建築工程總公司副總經理童琴說，六月三日之前，北郊工程進度未受影響，四日之後，雖未停工，但一些工人因交通原因無法上班，另有五、六百名外地民工離開了工地。到今天，北平工人上班率已達到百分之九十五點六，一些外地民工也陸續返平上班。他認為，在北平亞運會許多工地中，受暴亂影響最小的是北郊工地。另據透露，其它工地的外地民工也有所流散，因交通原因一批水泥無法運進工地，致使工程蒙受了一些損失。

